COMUNE DI LASCARI

' DETERMINAZIONE DELRESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

N.211 Del 08 Novembre 2018

OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei la-
vori di “somma urgenza per la rimozione del materiale trascinato a valle dalle ultime
ondate di piena nella parte di confluenza dei torrenti Calcavecchia e Armizzo, non-
ché la rimozione e pulitura dal fango accumulatesi nella viabilitad comunale finaliz-

zati al ripristino della transitabilita, oltre al ripristino del manto stradale della via
Lentini ai sensi dell’art.163 del DLgs 50/2016. - CI1G: Z1225006D9

IL RESPONSABILE DELI’AREA TECNICA

Richiamata la Determinazione Sindacale n.15 del 29.12.2017 con la quale lo scrivente € stato nomi-

nato Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il verbale di somma urgenza del 25.08.2018, con cui sono stati affidati all’Impresa Roccella
s.n.c., i lavori per quanto attiene gli interventi sulla viabilita pubblica e per la rimozione dei detriti
sulla parte terminale del Torrente Calcavecchia, del complessivo importo di €. 49.000,00, di cui €.
34.251,27 per lavori a base d’asta comprensivo di oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, ed €.

21.926,90 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

Visto che la perizia tecnica dell’intervento di che trattasi ¢ stata approvata, ai sensi dell’art. 163,
comma 4° del D.Lgs.50/2016, dalla G.M. con deliberazione n.84 del 04/09/2018, esecutiva ai sensi

di legge e prevedeva il seguente quadro economico:

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | [mporto subCap. | IMPORTO
Sicurezza cantiere 1 69,52
Interventi sulla viabilita 2 19.719,05
[nterventi vari 2 11.785,85
Via Lentini 2 7.933,20
Interventi sui Torrenti 3 4.462,70
SOMMANO [ LAVORI € 34.251,27
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,202971% sui lavori) 69,52
a detrarre 69,52 € 69,52
[mporto dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 34.181,75
Per ribasso d'asta del 21% su euro 34.181,75 € 7.178,17
Importo complessivo dei lavori al netto € 27.073,10{
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte [27073,1*22%)] 5.956,08
[mprevisti 450,82
Oneri di conferimento a discarica 15.520,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 21.926,90 21.926,90
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 49.000,00




Visto che la superiore spesa ¢ stata impegnata con determinazione di questo ufficio n. 181 del
03.10.2018 con cui sono stati impegnati complessivi €.49.000,00, al cap. 2610 del bilancio comuna-
le, avente ad oggetto “manutenzione straordinaria strade — riqualificazione urbana’;

Visto che con Lettera - contratto, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 del 02.09.2018, 1
lavori suddetti sono stati affidati alla ditta “Roccella s.n.c” con sede legale a Campofelice di Roccel-
la, via G. Carducci, 17, per P’importo di €. 27.073,10 (comprensivi del costo per I’incidenza degli o-
neri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta offerto del 21,00%, sul prezzo a base d’asta;

Visto il verbale di consegna lavori del 02.09.2018;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 01. 10.2018, dal quale si evince che i lavori in oggetto
specificati sono stati ultimati in data 28.09.2018;

Visti gli atti di contabilita finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dallo scrivente Diret-
tore dei Lavori in data 31.10.2018, da cui si rileva un credito netto dell’Impresa di complessivi €.
27.056,58, cosi ottenuti:

Dato atto che oltre a tale importo netto ¢ dovuto all’impresa, come rimborso spesa sostenute dalla
stessa, il pagamento degli oneri di accesso a discarica, pari ad €. 15.524,26 IVA per legge compresa;

Ritenuto potersi procedere al pagamento di quanto sopra e ad approvare gli atti di contabilita finale e
di collaudo descritte nel certificato di regolare esecuziong;

Ritenuto, altresi, doversi procedere allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali (n. 113731862 rilasciata dalla Allianz S.p.A, a-
genzia principale di Palermo Villabianca);

Visto che non ¢ stata necessaria la pubblicazione di avvisi ad opponendum in dipendenza del fatto
che i lavori hanno avuto luogo in terreni di proprieta pubblica;

Visto Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C. ON LINE), relativo alla liquidazione
finale dei lavori di che trattasi, rilasciato dalla INPS. di Palermo, prot. n. INPS_12711894 da cui st
evince che I'impresa ¢ in regola con gli Istituti previdenziali ed Assicurativi e avente validita fino al
02.03.2019;

Considerato che I"approvazione della relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzio-
ne ha carattere provvisorio, ai sensi € per oli effetti dell’art. 102, comma 3, del D.Lgsn. 50/16, ed as-
sumera carattere definitivo dopo due anni dall’emissione dello stesso certificato;

DETERMINA

1) Approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il certificato di regolare
esecuzione ¢ gli atti di contabilita finale dei lavori in argomento;

2) Dare atto, che nel caso in specie, a norma dell’art.103 comma 8 del D. Lgs n. 50/16, I’impresa




a3)

%
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6)

7

8)

%

non & tenuta a produrre la polizza “indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell’opera” ¢ che comunque la mancata produzione della stessa non fa venir meno la re-
sponsabilita in capo all’'Impresa contemplata dall’art. 1669 del cod. civ. e cioé la responsabilita
decennale per difetti costruttivi, rovina, vizi occulti e quant’altro;

Liguidare alla Ditta “Roccella snc™ con sede legale a Campofelice di Roccella, via G. Carducci
n. 177, la complessiva somma di Euro 48.529,03, a saldo dclle fatture prodotte (3/E del
01.11.2018 ¢ 4/E del 01.11.2018), registratc rispettivamente al prot. Gen. al n. 9551 del
05.11.2018 ¢ prot. 9723 del 08.11.2018, e di ogni suo avere per {’esecuzione dei lavori in pre-
messa;

Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del Cap. 2610 del bilancio comunale, avente ad og-
getto “manutenzione straordinaria strade — riqualificazione urbana, ove era stato assunto rego-
lare impegno con determinazione di questo Utficio n. 181 del 03/10/2018;

Provvedere al pagamento del predetto importo mediante bonifico bancario presso la Banca
B I _ cosl come previsto

dall’art. 3 comma 7 Legge n. 136/2010); '

Svincolare la polizza fidelussoria prestata a garanzia deli’esatto adempimento degli obblighi con-
trattuali (n. 113731862, rilasciata dalla Allianz S.p.A, agenzia principale di Palermo Villabianca);

Dare atto che 'adozione del presente provvedimentd non comporta approvazionc definitiva del
certificato di regolare esecuzione, atteso che lo stesso per specifica norma legislativa assumera
carattere definitivo decorsi duc anni dall’emissione dello stesso;

Dare atto che lo stesso bonifico dovra riportare, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 ¢ s.m.L.
il seguente codice identificativo gara (CIG n. Z12235006D9);

Omettere gli allegati in pubblicazione, in osservanza alle indicazioni delle Linee Guida adottate-
con delibera n. 88 del 02 marzo 2011 dal Garante per la protezione dei dali personali, atteso che
con il seguente aito viene assicurata la trasparenza, giusta delibera n. 105 del 14 ottobre 2010,
con correzioni apportate in data {1 novembre 2010 della Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza ¢ 'lntegritd detle Amministraziont Pubbliche.

Il RESPOMNSABI O DEL PROCEDIMENTO E DELL'AREA
: (Ing. Rietg Condyscenti)



OGGETTO: Art.163 del DLgs 50/2016 - Lavori di somma urgenza per la rimozione del
materiale trascinato a valle dalle ultime ondate di piena nella parte di confluenza dei torrenti
Calcavecchia e Armizzo, nonché la rimozione e pulitura dal fango accumulatesi nella viabilita
comunale finalizzati al ripristino della transitabilitd, oltre al ripristino del manto stradale
della via Lentini; CI6: Z1225006D9

IMPRESA: “Roccella snc con sede a Campofelice di Roccella, via 6. Carducci, 17

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso dell’ 21,00 % €. 27.003,58
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 69,52
TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE €. 27.073,10

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Lettera - contratto ai sensi dell'art.32,
comma 14, del D.Lgs 50/2016 del 02.09.2018:

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

(art. 200, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ed art. 102 del D.Lgs. 50/2016
recepito in Sicilia con 'art.24 della L.R. n.8 del 17/05/2016)

RELAZIONE SULCONTO FINALE

1) Nomina R.U.P. Progettista e D.L.: LE
In relazione all'estrema urgenza le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in oggefto e quelli di progettista e direttore dei lavori venivano assunte
direttamente dal sottoscritto responsabile dell'area Tecnica, ai sensi della legge 241/90
es.mi.

2) Perizia di somma urgenza:

Con verbale di somma urgenza del 25.08.2018, i lavori di che trattasi sono stati affidati
allImpresa Roccella s.n.c. di Zito Antonio & C., per limporto complessivo di €. 49.000,00,
di cui € 27.073,10 per lavori al netto del ribasso praticato e comprensivo di oneri
sicurezza, non soggetti a ribasso, ed €. 2192690 per somme a disposizione
dellAmministrazione.

Tale perizia & stata approvata, ai sensi dell'art. 163, comma 4° del D.Lgs.50/2016, dalla
G.M. con deliberazione n.84 del 04/09/2018, esecutiva ai sensi di legge e prevedeva il
seguente quadro economico:

i RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. |Importo Paragr.| Importo subCap. |IMPORTO
Sicurezza cantiere l 69,52
Interventi sulla viabilita 2 19.719,05
[nterventi vari 2 11.785,85
Via Lentini 2 7.933,20
Interventi sui Torrenti 3 14.462,70
SOMMANO [ LAVORI € 34.251,27
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,202971% sui lavori) 69,52
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F a detrarre 69,52 € 69,52

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 34.181,75
Per ribasso d'asta del 21% su euro 34.181,75 € 7.178,17
Importo complessivo dei lavori al netto € 27.073,10
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA ed eventuali altre imposte [27073,1%*22%] 5.956,08

Imprevisti 450,82

Oneri di conferimento a discarica 15.520,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 21.926,90  21.926,90
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 49.000,0

3) Aggiudicazione:

Con Lettera - Contratto del 02.09.2018, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs
50/2016, i lavori suddetti sono stati affidati alla ditta "Roccella s.n.c” con sede legale a
Campofelice di Roccella, via 6. Carducci, 17, per limporto di €. 27.073,10 (comprensivi del
costo per lincidenza degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta offerto del 21,00%,
sul prezzo a base d'asta;

4) Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 02.09.2018, come risulta dal
processo verbale di consegna in pari data;

5) Finanziamento:

L'opera & stata interamente finanziata con i fondi del bilancio comunale di cui al cap.
2610, avente ad oggetto ‘manutenzione straordinaria strade - rrl;vqaﬁﬁcazione urbana”, come
risulta dalla determinazione di questo ufficio n. 181 del 03.10.2018;

6) Importo contrattuale:

L'importo contrattuale risultante dalla lettera - contratto di cui sopra & pari a netti
€. 27.073,10, oltre IVA.

7) Deposito cauzionale:

A garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal citato lettera -
contratto I'Impresa, ai sensi dell'art.103 del D.Igs. 50/2016, ha costituito cauzione definitiva a
mezzo Polizza Fidejussoria n. 113731862 rilasciata dalla Allianz S.p.A, agenzia principale di
Palermo Villabianca.

8) Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori la lettera - contratfo fissava il tempo utile in gg. 30
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, sicché I'ultimazione dei lavori doveva
aver luogo entro il 01.10.2018;

9) Sospensione dei lavori:

In fase di esecuzione dei lavori non & intervenuta alcuna sospensione.
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10) Proroghe:

In fase di esecuzione dei lavori, non & stata concessa nessuna proroga;

11) Subappalto:

In fase di esecuzione dei lavori non & intervenuto alcun Subappalto;

12) Ultimazione lavori:

I lavori, come risulta dal certificato rilasciato dallo scrivente D.L. in data 01.10.2018,
sono stati ultimati in data 28.09.2018 e cioé entro i termini contrattuali:

13)Penali
Non sono state applicate sanzioni in sede di redazione dello stato finale.

14) Danni di forza maqgqiore

Dagli atti in possesso dello scrivente non risulta che durante I'esecuzione dei lavori si
siano verificati danni di forza maggiore.

15) Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformitd alle norme contenute nella lettera - contratto,

nonché delle disposizioni impartite all'atto esecutivo dal Direttore dei Lavori.

16) Infortuni sul _lavoro

Durante il corso dei lavori non & avvenuto alcun infortunio.

17) Assicurazione degli operai

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con
posizione assicurativa presso INAIL 3472643 con scadenza continuativa.

18) Certificati liberatori

Dalle verifiche effettuate telematicamente, evincesi che limpresa & in regola con gli
Istituti previdenziali ed Assicurativi, giusto DURC On Line prot. n. INPS_12711894 avente
validita fino al 02.03.2019

19) Somme anticipate dall'appaltatore

Durante il corso dei lavori si & reso necessario conferire dei materiali in discarica.
Il corrispettivo per tale prestazione & stato anticipato dallimpresa, come di seguito
riportato:



PER ACCESSO IN DISCARICA
Importo netto prestazioni a fattura ditta

- Rinchiusa Michele n.18/0069/A del € 12.724 80
29/09/2018
- IVAal22% € 2.799 46
Sommano € 1552426 € 15.524,26
TOTALE IMPORTO DOVUTO € 15.524,26

Anticipazioni dell'Impresa

Durante il corso dei lavori non sono state effettuate dallImpresa anticipazioni in
denaro.

20) Variazioni_apportate

In fase di esecuzione dei lavori non sono state apportate variazioni sull'importo di
contratto, salvo le variazioni alle quantita originarie previste, senza apporto di nuovi prezzi;

21) Certificati _in acconto

Durante il corso dei lavori non & stato emesso nessun certificato in acconto.
22) Stato finale

Lo stato finale & stato redatto in data 30/10/2018 ed ammonta complessivamente ad
€. 27.056,58 netti, cosi distinto:

per lavori al netto € 27.056,58
Deduzioni
€ <
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 27.056,58
23) Revisione prezzi

Non sono stati effettuati conteggi revisionali.

24)Riserve dell'Impresd

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza alcuna riserva.

25) Cessioni di credito

Dagli atti in possesso della D.L. 'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti, né
ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati relativi ai
lavori indicati in epigrafe;

26) Avvisi _ai creditori
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Non & stata necessaria la pubblicazione di awvisi ad opponendum in dipendenza del
fatto che i lavori hanno avuto luogo in terreni di proprietd comunale e non sono interessate
proprieta private;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE el

Dopo avere esaminato alla presenza dellImpresa gli atti contabili relativi ai lavori
sopra riportati, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 31/10/2018, si & recato nei siti
dei lavori ove in presenza del Sig.Zito Carmelo, legale rappresentante dell Impresa Roccella
snc, con la scorta della perizia e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori
eseguiti e si & constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformita delle
prescrizioni contrattuali.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie opere riscontrandole
del tutto eguali a quelle riportate nel libretto delle misure, per cui,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti corrispondono in linea di massima alle previsioni progettuali e
successive varianti;

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in osservanza ai patti ed alle prescrizioni
contrattuali, nonché delle istruzioni impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli
stessi;

- che i'prezzi applicati alle singole categorie dei lavori sono quelli contrattuali;

- che limporto dei lavori come si evince dallo stato finale & tenuto nei limiti delle somme
complessive autorizzate;

- che per quanto & stato possibile verificare lo stato di fatto delle opere corrisponde alle
notazioni contabili;

- che per quanto non & stato possibile ispezionare perché non ispezionabile o di difficile
ispezione 'Impresa ha fornito ampia assicurazione e garanzia dell'esatta rispondenza fra
la situazione di fatto e le partite contabilizzate per cui vale la sua diretta responsabilita e
in particolare IImpresa per gli effetti dellart.1167 del codice civile ha dichiarato non
esservi difformitd o vizi:

- che a seguito della revisione tecnico contabile l'ammontare dei lavori esequiti ed accertati
& risultato pari a quello di stato finale e contenuto nei limiti delle somme autorizzate;

- che I'Impresa ha firmato il Registro di Contabilita e lo stato finale senza riserva;

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI
CERTIFICA

Che i lavori di cui in oggetto, eseguiti dallImpresa *Roccella snc”, sono regolarmente
eseguiti e con il presente atto ne liquida il credito netto come di seguito specificato:
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1) PER LAVORI
- Importo netto dei lavori di stato finale € 27.056,58
IVAal 22% 5952 45
Sommano € 33.00903 € 33.009,03

th

2) PER ACCESSO IN DISCARICA

- Importo netto prestazioni a fattura € 12.724.,80
IVA al 22% € 2.799 46
Sommano € 1552426 € 15.524,26
TOTALE IMPORTO DOVUTO € 48.533,28

Diconsi € 48.533,28 (quarontottomilacinquecentotrentatre/28) IVA compresa che
costituisce il credito netto dellimpresa e di cui si propone il pagamento alla stessa a
tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui & oggetto il presente certificato,
previa approvazione del presente atto da parte della Pubblica Amministrazione, nonché di
eventuali altri pareri dovuti per legge.

L'IMPRESA ILDIRET;FON;"DEI LAVORI
(Roccella snc) (Ing. ﬁﬁw ﬁnn)

Ao,
Antanig'e C
17 & é
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