COMUNE DI LASCARI

DETERMINAZIONE DELRESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

N.231 Del 29 Novembre 2018

OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei la-
vori di somma urgenza per ’arginatura di alcuni tratti del Torrente Calcavecchia e
la rimozione dei detriti accumulatesi in alveo, in prossimita dei tratti da arginare. —
ai sensi dell’art.163 del DLgs 50/2016. - CIG: 7636480EA3

IL RESPONSABILE DELIL’AREA TECNICA

Richiamata la Determinazione Sindacale n.15 del 29.12.2017 con la quale lo scrivente & stato nomi-
nato Responsabile dell’ Area Tecnica;

Visto il verbale di somma urgenza del 25.08.2018, con cui sono stati affidati all’Impresa Pullara Ca-
logero, 1 lavori per quanto attiene 1’arginatura di alcuni tratti del Torrente Calcavecchia e la rimozio-
ne de1 detriti accumulatesi in alveo, in prossimita dei tratti da arginare, del complessivo importo di €.
80.000,00, di cui €. 59.601,18 per lavori al netto del ribasso praticato e comprensivo di oneri sicurez-
za, non soggetti a ribasso, ed €. 20.398,82 per somme a disposizione dell’ Amministrazione:

Visto che la perizia tecnica dell’intervento di che trattasi & stata approvata, ai sensi dell’art. 163,
comma 4° del D.Lgs.50/2016, dalla G.M. con deliberazione n.84 del 04/09/2018. esecutiva ai sensi
di legge e prevedeva il seguente quadro economico:
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. [ Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO
1 76.287,40

REALIZZAZIONE E/ INNALZAMENTO
GABBIONATE
Tratto vicino scuola
Tratto vicirto magazzini forestale
Tratto iniziale via scicolone
DRAGAGGIO LETTO TORRENTE
Tratto vicino scuola
Tratto vicino magazzini forestale
Tratto iniziale via scicolone
SICUREZZA DI CANTIERE

68.149,25
34.314,11
22.376,77
11.458,37
6.195,11
1.192,80
2.952,18
2.050,13

= e e =

1.943,04

SOMMANO 1 LAVOR] € 76.287.40|
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (2,547% sui lavori) 1.943,04
a detrarre 1.943,04 € 1.943,04

Per ribasso d'asta del 22,4445% su euro 74.344,36 € 16.686,22
Importo complessivo dei lavori al netto € 59.601,18||
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA ed eventuali altre imposte [59601,18%22%)] 13.112,26

Oneri di conferimento a discarica




[M366,80*TONN/M1.6*€10.00] 5.868,80

Imprevisti 1.417,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 20.398,82  20.398,82
IMPORTO COMPLESSIVO DE1 LAVORI € 80.000,0

Visto che la superiore spesa & stata impegnata con determinazione di questo ufficio n. 182 del
03.10.2018 con cui sono stati impegnati complessivi €.80.000,00, al cap. 2610 del bilancio comuna-
le, avente ad oggetto “manutenzione straordinaria strade — riqualificazione urbana’;

Visto che con Lettera - contratto, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 del 02.09.2018, 1
lavori suddetti sono stati affidati alla ditta “Pullara Calogero” con sede legale a Favara (AG), via
Mancini, 5, per I’importo di €. 59.601,18 (comprensivi del costo per I'incidenza degli oneri di sicu-
rezza) al netto del ribasso d'asta offerto del 22,4445%, sul prezzo a base d’asta;

Visto 1l verbale di consegna lavori del 02.09.2018;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 01.10.2018, dal quale si evince che 1 lavori in oggetto
specificati sono stati ultimati in data 28.09.2018;

Visti gli atti di contabilita finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dallo scrivente Diret-

tore dei Lavori in data 19.11.2018, da cui si rileva un credito netto dell’Impresa di complessivi €.
50.967,04:

Ritenuto potersi procedere al pagamento di quanto sopra e ad approvare gli atti di contabilita finale e
di collaudo descritte nel certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto, altresi, doversi procedere allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali (n. 0895454542 rilasciata dalla HDI Assicurazio-
ni S.p.A, agenzia di Favara);

Visto che non ¢ stata necessaria la pubblicazione di avvisi ad opponendum in dipendenza del fatto
che i lavori hanno avuto luogo in terreni di proprieta pubblica;

Visto Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C. ON LINE), relativo alla liquidazione
finale dei lavori di che trattasi, rilasciato dalla INAIL. prot. n. INAIL 14070409 da cui si evince che
I’impresa € in regola con gli Istituti previdenziali ed Assicurativi e avente validita fino al 21.03.2019;

Considerato che I’approvazione della relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzio-
ne ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 3, del D.Lgsn. 50/16, ed as-
sumera carattere definitivo dopo due anni dall’emissione dello stesso certificato;

DETERMINA

1) Approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il certificato di regolare
esecuzione e gli atti di contabilita finale dei lavori in argomento;



*

2)

£))

4)

3)

6

7

8)

)

Dare atto, che nel caso in specie, a norma dell’art.103 comma 8 del D. Lgs n. 50/16, I’impresa
non & tenuta a produrre Ia polizza “indennitaria decennale a copertura de: rischi di rovina totale o
parziale dell’opera” e che comunque la mancata produzione della stessa non fa venir meno la re-

. sponsabilitd in capo all’lmpresa contemplata dall’art. 1669 del cod. civ. e cioé la responsabilita

decennale per difetti costruttivi, rovina, vizi occulti € quant*altro;

Liguidare alla Ditta “Pullara Calogero™ con sede legale a Favara (AG), via Mancini n. 5, la
complessiva somma di Eure 62.179,79, a saldo della fattura prodotta (10 del 19.11.2018), regi-

strata a} prot. Gen. al n. 10136 del 20.11.2018, e di ogni suo avere per ’esecuzione dei lavori in
premessa;

Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi del Cap. 2610 del bilancio com.unale, avente ad og-
getto “manutenzione straordinaria strade - rigualificazione urbana, ove era stato assunto rego-
lare impegno con determinazione di questo Ufficio n. 182 del 03/10/2018;

Provvedere al pagamento del predetto importo mediante bonifico bancario presso

P , COSI coIne previsto

dall’art. 3 comma 7 Legge . 136/2010);

Svincolare la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi con-
trattuali (n. 0895454542 rilasciata dalla HD] Assicurazioni S.p.A, agenzia di Favara);

Svincolare le somme economizzate rispetio all’impegno economico preso con determinazione
182/2018, pari ad € 17.820,21, cosi determinate: €. 80.000,00- €. 62.179,79;

Dare atto che I’adozione del presente provvedimento non comporta approvazione definitiva del
certificato di regolare esecuzione, atteso che lo stesso per specifica norma legislativa assumera
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso;

Dare atto che lo stesso bonifico dovra riportare, ai sensi dell*an. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
il seguente codice identificativo gara (CIG n. 7636480E43);

10) Omettere gli allegati in pubblicazione, in osservanza alle indicazioni delle Linee Guida adottate-

con delibera n. 88 del 02 marzo 2011 dal Garante per Ja protezione dei dati personali, atteso che
con il seguente atto viene assicurata la trasparenza, giusta delibera n. 105 de} 14 ottobre 2010,
con correzioni apportate in data 11 novembre 2010 della Commissione per la Valutazione, Ia
Trasparenza ¢ I’Integritd delle Amministrazioni Pubbliche.

IL RESPONSABILE U DEL PROCEDIMENTO E DELL'AREA
(Ing. jonos : ti)



@Comune di Lascari

(Provincia di Palermo)

O66ETTO: "Art.163 del DLgs 50/2016 - Lavori di somma urgenza per l'arginatura di alcuni
tratti del Torrente Calcavecchia e la rimozione dei detriti accumulatesi in alveo, in prossimita
dei tratti da arginare. - (CIG: n. 7636480EA3)

IMPRESA: “Pullara Calogero con sede a Favara (AG), Via Mancini, n5 Partita IVA
n°02279850842

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso dell’ 22,4445 % €. 57.658,14
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.943,04
TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE €. 59.601,18

ATTO DI AGG6IUDICAZIONE DELL'APPALTO: Lettera - contratto ai sensi dell'art.32,
comma 14, del D.Lgs 50/2016 del 02.09.2018:;

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

(art. 200, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ed art. 102 del D.Lgs. 50/2016
recepito in Sicilia con I'art.24 della L.R. n.8 del 17/05/2016)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
1) Nomina R.U.P. Progettista e D.L.:

In relazione all'estrema urgenza le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in oggetto e quelli di progettista e direttore dei lavori venivano assunte
direttamente dal sottoscritto responsabile dellarea Tecnica, ai sensi della legge 241/90
es.m.i.

2) Perizia di somma urgenza:

Con verbale di somma urgenza del 25.08.2018, i lavori di che trattasi sono stati affidati
allImpresa Pullara Calogero, per l'importo complessivo di €. 80,000,00, di cui €. 59.601,18
per lavori al netto del ribasso praticato e comprensivo di oneri sicurezza, non soggetti a
ribasso, ed €. 20.398,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Tale perizia & stata approvata, ai sensi dell'art. 163, comma 4° del D.Lgs.50/2016, dalla
G.M. con deliberazione n.84 del 04/09/2018, esecutiva ai sensi di legge e prevedeva il
seguente quadro economico:
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. |Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO
1 76.287,40
REALIZZAZIONE E/ INNALZAMENTO
GABBIONATE 1 68.149,25
Tratto vicino scuola 1 3431411
Tratto vicino magazzini forestale 4 22.376,77
Tratto iniziale via scicolone 6 11.458,37
DRAGAGGIO LETTO TORRENTE 7 6.195,11
Tratto vicino scuola . 7 1.192,80
Tratto vicino magazzini forestale 8 2.952,18




Tratto iniziale via scicolone 8 2.050,13
SICUREZZA DI CANTIERE 9 1.943,04
SOMMANO I LAVORI € 76.287,40
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (2,547% sui lavori) 1.943,04
a detrarre 1.943,04 € 1.943,04

Per ribasso d'asta del 22,4445% su euro 74.344,36 € 16.686,22
Importo complessive dei lavori al netto € 59.601,18
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA ed eventuali altre imposte [59601,18*22%)] 13.112,26

Oneri di conferimento a discarica

[M366,80*TONN/M1.6*€10.00] 5.868,80

Imprevisti 1.417,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 20.398,82  20.398,82
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 80.000,00

3) Aggiudicazione:

Con Lettera - Contratto del 02.09.2018, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs
50/2016, i lavori suddetti sono stati affidati alla ditta "Pullara Calogero” con sede legale a
Favara (AG), via Mancini, 5, per l'importo di €. 59.601,18 (comprensivi del costo per l'incidenza
degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta offerto del 22,444500%, sul prezzo a
base d'asta;

4) Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati in via durgenza in data 02.09.2018, come risulta dal
processo verbale di consegna in pari data;

5) Finanziamento:
L'opera & stata interamente finanziata con i fondi del bilancio comunale di cui al cap.

2610, avente ad oggetto “manutenzione straordinaria strade - riqualificazione urbana”, come
risulta dalla determinazione di questo ufficio n. 182 del 03.10.2018;

6) Importo contrattuale:

L'importo contrattuale risultante dalla lettera - contratto di cui sopra & pari a netti
€. 59.601,18, oltre IVA.

7) Deposito cauzionale:

A garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal citato lettera -
contratto I'Impresa, ai sensi dell'art.103 del D.lgs. 50/2016, ha costituito cauzione definitiva a
mezzo Polizza Fidejussoria n. 0895454542 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A, agenzia di
Favara.

8) Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:

Per I'esecuzione dei lavori la lettera - contratto fissava il tempo utile in gg. 30
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, sicché I'ultimazione dei lavori doveva
aver luago entro il 01.10.2018;

9) Sospensione dei lavori:




In fase di esecuzione dei lavori non & intervenuta alcuna sospensione.

10) Proroghe:
In fase di esecuzione dei lavori, non & stata concessa nessuna proroga;
11) Subappalto:

In fase di esecuzione dei lavori non & intervenuto alcun Subappalto;

12) Ultimazione lavori:

I lavori, come risulta dal certificato rilasciato dallo scrivente D.L. in data 01.10.2018,
sono stati ultimati in data 28.09.2018 e cioé entro i termini contrattuali:

13)Penali
Non sono state applicate sanzioni in sede di redazione dello stato finale.

14) Danni di forza maggiore

Dagli atti in possesso dello scrivente non risulta che durante V'esecuzione dei lavori si
siano verificati danni di forza maggiore.

15) Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformita alle norme contenute nella lettera - contratto,
nonché delle disposizioni impartite all'atto esecutivo dal Direttore dei Lavori.

16) Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non & avvenuto alcun infortunio.

17) Assicurazione degli operai

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con
posizione assicurativa presso INAIL 13616726 con scadenza continuativa.

18) Certificati liberatori

Dalle verifiche effettuate telematicamente, evincesi che limpresa & in regola con gli
Istituti previdenziali ed Assicurativi, giusto DURC On Line prot. n. INAIL_14070409 avente
validita fino al 21.03.2019.

19) me anticipate dall’ Itatore

Durante il corso dei lavori l'impresa non ha anticipato nessun corrispettivo per conto
dell'amministrazione

Anticipazioni dell'Impresa




Durante il corso dei lavori non sono state effettuate dall'Impresa anticipazioni in
denaro.

20) Variazioni_apportate

In fase di esecuzione dei lavori non sono state apportate variazioni sullimporto di
contratto, salvo le variazioni alle quantitd originarie previste, senza apporto di nuovi prezzi;

21) Certificati in acconto

Durante il corso dei lavori non & stato emesso nessun certificato in acconto.

22) Stato finale

Lo stato finale & stato redatto in data 13.11.2018 ed ammonta complessivamente ad
€. 50.967,04 netti, cosi distinto:

per lavori al netto € 50.967,04 °
Deduzioni |
€ o

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 50.967,04 1

23) Revisione prezzi

Non sono stati effettuati conteggi revisionali.

24)Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza alcuna riserva.

25) Cessioni _di credito

Dagli atti in possesso della D.L. 'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti, né
ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati relativi ai
lavori indicati in epigrafe;

26) Awvisi_ai creditori

Non & stata necessaria la pubblicazione di awvisi ad opponendum in dipendenza del
fatto che i lavori hanno avuto luogo in terreni di proprietd comunale e non sono interessate
proprieta private;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dopo avere esaminato alla presenza dellImpresa gli atti contabili relativi ai lavori
sopra riportati, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 19.11.2018, si & recato nei siti
dei lavori ove in presenza del Sig. Pullara Calogero, legale rappresentante dell'Impresa
Roccella snc, con la scorta della perizia e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i
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lavori eseguiti e si & constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformita
delle prescrizioni contrattuali.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie opere riscontrandole .
del tutto eguali a quelle riportate nel libretto delle misure, per cui,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti corrispondono in linea di massima alle previsioni progettuali e
successive varianti;

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in osservanza ai patti ed alle prescrizioni
contrattuali, nonché delle istruzioni impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli
stessi;

- che i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori sono quelli contrattuali;

- che limporto dei lavori come si evince dallo stato finale & tenuto nei limiti delle somme
complessive autorizzate;

- che per quanto & stato possibile verificare lo stato di fatto delle opere corrisponde alle
notazioni contabili;

- che per quanto non & stato possibile ispezionare perché non ispezionabile o di difficile
ispezione I'Tmpresa ha fornito ampia assicurazione e garanzia dell'esatta rispondenza fra
la situazione di fatto e le partite contabilizzate per cui vale la sua diretta responsabilita e
in particolare I'Tmpresa per gli effetti dell'art.1167 del codice civile ha dichiarato non
esservi difformitd o vizi; ‘

- che a seguito della revisione tecnico contabile 'ammontare dei lavori eseguiti ed accertati
¢ risultato pari a quello di stato finale e contenuto nei limiti delle somme autorizzate;

- che IImpresa ha firmato il Registro di Contabilita e lo stato finale senza riserva:

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEIL LAVORI
CERTIFICA

Che i lavori di cui in oggetto, esequiti dallImpresa “Pullara Calogero”, sono
regolarmente eseguiti e con il presente atto ne liquida il credito netto come di seguito
specificato:

1) PER LAVORI
- Importo netto dei lavori di stato finale € 50.967,04
IVA al 22% € 11.212,75

TOTALE IMPORTO DOVUTO ™ 62179.79 € 62.179.79

Diconsi € 62.179.79 (sessantaduemilacentosettantanove/79) IVA compresa che
costituisce il credito netto dellimpresa e di cui si propone il pagamento alla stessa a
tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui & oggetto il presente certificato,
previa approvazione del presente atto da parte della Pubblica Amministrazione, nonché di
eventuali altri par gvuti per legge.
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